
1 BAUAUSFÜHRUNG 222 Tag 29.01.2024 17.12.2024

2 Baustellenvorbereitung 10 Tage 29.01.2024 09.02.2024

4 Baustrom/ -wasser 7 Tage 01.02.2024 09.02.2024

5 Vermesser 18 Tage 11.03.2024 05.04.2024

6 Einmessen Pfähle (Gebäudeeinmessung)5 Tage 11.03.2024 15.03.2024

7 Abtragern der Pfahlhöhen 4 Tage 02.04.2024 05.04.2024

8 Abbrucharbeiten 20 Tage 12.02.2024 08.03.2024

9 Abbruch Bestand 20 Tage 12.02.2024 08.03.2024

10 Erd/Tiefbauarbeiten 18 Tage 18.03.2024 12.04.2024

11 Pfahlgründung neu 18 Tage 18.03.2024 12.04.2024

12 Zimmererarbeiten 103 Tage 25.03.2024 22.08.2024

13 Vorbereitung/Bestellung 27 Tage 25.03.2024 03.05.2024

14 Holzpfähle & Plattform 12 Tage 06.05.2024 24.05.2024

15 Hülle & Innenwände stellen (einseitig beplankt)25 Tage 27.05.2024 28.06.2024

16 Trockenbau Wände schließen 5 Tage 29.07.2024 02.08.2024

17 Fassade / Dachverkleidung 19 Tage 29.07.2024 22.08.2024

18 Fenster/ Türen (Außenhülle) 10 Tage 01.07.2024 12.07.2024

19 Einbau Glasfassade, Fenster & Türen10 Tage 01.07.2024 12.07.2024

20 Dachdecker und Klempnerarbeiten10 Tage 15.07.2024 26.07.2024

21 Abdichtung Flachdach, Einfassungen etc.10 Tage 15.07.2024 26.07.2024

22 Schlosserarbeiten 50 Tage 23.08.2024 06.11.2024

23 Geländer 10 Tage 23.08.2024 05.09.2024

24 Einhausung Technik DG 10 Tage 22.10.2024 06.11.2024

25 Elektroinstallaltion 104 Tage 01.07.2024 27.11.2024

26 Rohinstallation 15 Tage 01.07.2024 19.07.2024

27 Vorinstallation/ Inbetriebnahme 8 Tage 10.10.2024 21.10.2024

28 Endinstallation 6 Tage 20.11.2024 27.11.2024

29 Hzg.-/Sanitär-/Lüftungsinstallation 99 Tage 08.07.2024 27.11.2024

30 Rohinstallation 15 Tage 08.07.2024 26.07.2024

31 Fußbodenheizung 5 Tage 05.08.2024 09.08.2024

32 Vorinstallation/ Inbetriebnahme 10 Tage 03.09.2024 16.09.2024

33 Endinstallation 6 Tage 20.11.2024 27.11.2024

34 Estich 21 Tage 12.08.2024 09.09.2024

35 Einbau Estrich 5 Tage 12.08.2024 16.08.2024

36 Aufheizprogramm 16 Tage 19.08.2024 09.09.2024

37 Fliesenleger 31 Tage 03.09.2024 17.10.2024

38 Vorarbeiten 10 Tage 03.09.2024 16.09.2024

39 Fliesenarbeiten 21 Tage 17.09.2024 17.10.2024

40 Beschichtung Boden Küche 5 Tage 24.09.2024 30.09.2024

41 Bodenbeschichtung Küche 5 Tage 24.09.2024 30.09.2024

42 Neuer Projektvorgang - 24.09.2024 24.09.2024

43 Malerarbeiten 42 Tage 24.09.2024 26.11.2024

44 Vorarbeiten 10 Tage 24.09.2024 09.10.2024

45 Malerarbeiten 22 Tage 10.10.2024 12.11.2024

46 Lack-/ Anarbeiten 10 Tage 13.11.2024 26.11.2024

47 Tischler/ Ausbauarbeiten 10 Tage 06.11.2024 19.11.2024

48 Innentüren 5 Tage 06.11.2024 12.11.2024

49 Akustikplatten / Fußleisten 5 Tage 13.11.2024 19.11.2024

50 Waschtisch 5 Tage 06.11.2024 12.11.2024

51 Gastrotechnik 93 Tage 15.07.2024 26.11.2024

52 Vorbereitung Abluft etc. 20 Tage 15.07.2024 09.08.2024

53 Küchen Einbau 10 Tage 13.11.2024 26.11.2024

54 Restarbeiten / Mängelbeseitigung 10 Tag 27.11.2024 10.12.2024

55 alle Gewerke 10 Tage 27.11.2024 10.12.2024

56 Reinigung 49 Tage 08.10.2024 17.12.2024

57 Fensterzwischenreinigung 3 Tage 08.10.2024 10.10.2024

58 Zwischenreinigung 3 Tage 30.10.2024 05.11.2024

59 Endreinigung 5 Tage 11.12.2024 17.12.2024
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Bauzeitenplan Lister Austernperle (Idealisiert)

07.02.2024 -

KNUTH+SCHILL Architekten, Schulweg 8c, 25980 Sylt


