Bauzeitenplan Lister Austernperle (Idealisiert)

-
o

Vorgang

BAUAUSFUHRUNG

Baustellenvorbereitung
Baustrom/ -wasser

Vermesser

Einmessen Pfahle (Gebdudeeinme

Abtragern der Pfahlhohen
Abbrucharbeiten

Abbruch Bestand
Erd/Tiefbauarbeiten

Pfahlgrindung neu
Zimmererarbeiten

Vorbereitung/Bestellung

Holzpfahle & Plattform

Hulle & Innenwande stellen (einse

Trockenbau Wande schliellen
Fassade / Dachverkleidung

Fenster/ Tiren (AuBenhiille)

Einbau Glasfassade, Fenster & Tu
Dachdecker und Klempnerarbeite

Abdichtung Flachdach, Einfassung

Schlosserarbeiten
Gelander
Einhausung Technik DG
Elektroinstallaltion

Rohinstallation

Vorinstallation/ Inbetriebnahme

Endinstallation

Hzg.-/Sanitar-/Liftungsinstallatior

Rohinstallation

FuBbodenheizung

Vorinstallation/ Inbetriebnahme

Endinstallation
Estich

Einbau Estrich

Aufheizprogramm
Fliesenleger

Vorarbeiten

Fliesenarbeiten
Beschichtung Boden Kiiche

Bodenbeschichtung Kuche

Neuer Projektvorgang
Malerarbeiten

Vorarbeiten

Malerarbeiten

Lack-/ Anarbeiten
Tischler/ Ausbauarbeiten

Innenttren

Akustikplatten / FuRleisten

Waschtisch
Gastrotechnik

Vorbereitung Abluft etc.

Klchen Einbau

Restarbeiten / Mangelbeseitigung

alle Gewerke

Reinigung
Fensterzwischenreinigung
Zwischenreinigung

Endreinigung

Dauer

222 Tag
10 Tage
7 Tage
18 Tage
5 Tage
4 Tage
20 Tage
20 Tage
18 Tage
18 Tage

103 Tage
27 Tage
12 Tage
25 Tage
5 Tage
19 Tage
10 Tage
10 Tage
10 Tage
10 Tage
50 Tage
10 Tage
10 Tage
104 Tage
15 Tage
8 Tage
6 Tage
99 Tage
15 Tage
5 Tage
10 Tage
6 Tage
21 Tage
5 Tage
16 Tage
31 Tage
10 Tage
21 Tage
5 Tage
5 Tage
42 Tage
10 Tage
22 Tage
10 Tage
10 Tage
5 Tage
5 Tage
5 Tage
93 Tage
20 Tage
10 Tage
10 Tag
10 Tage
49 Tage
3 Tage
3 Tage
5 Tage

Start

29.01.2024
29.01.2024
01.02.2024
11.03.2024
11.03.2024
02.04.2024
12.02.2024
12.02.2024
18.03.2024
18.03.2024
25.03.2024
25.03.2024
06.05.2024
27.05.2024
29.07.2024
29.07.2024
01.07.2024
01.07.2024
15.07.2024
15.07.2024
23.08.2024
23.08.2024
22.10.2024
01.07.2024
01.07.2024
10.10.2024
20.11.2024
08.07.2024
08.07.2024
05.08.2024
03.09.2024
20.11.2024
12.08.2024
12.08.2024
19.08.2024
03.09.2024
03.09.2024
17.09.2024
24.09.2024
24.09.2024
24.09.2024
24.09.2024
24.09.2024
10.10.2024
13.11.2024
06.11.2024
06.11.2024
13.11.2024
06.11.2024
15.07.2024
15.07.2024
13.11.2024
27.11.2024
27.11.2024
08.10.2024
08.10.2024
30.10.2024
11.12.2024

Ende

17.12.2024 ’

09.02.2024
09.02.2024
05.04.2024
15.03.2024
05.04.2024
08.03.2024
08.03.2024
12.04.2024
12.04.2024
22,08.2024
03.05.2024
24.05.2024
28.06.2024
02.08.2024
22.08.2024
12.07.2024
12.07.2024
26.07.2024
26.07.2024
06.11.2024
05.09.2024
06.11.2024
27.11.2024
19.07.2024
21.10.2024
27.11.2024
27.11.2024
26.07.2024
09.08.2024
16.09.2024
27.11.2024
09.09.2024
16.08.2024
09.09.2024
17.10.2024
16.09.2024
17.10.2024
30.09.2024
30.09.2024
24.09.2024
26.11.2024
09.10.2024
12.11.2024
26.11.2024
19.11.2024
12.11.2024
19.11.2024
12.11.2024
26.11.2024
09.08.2024
26.11.2024
10.12.2024
10.12.2024
17.12.2024
10.10.2024
05.11.2024
17.12.2024

KW 06

Februar, 2024
KW 07

KW 08 KW 09

KW 10

Marz, 2024
KW 11

KW 12

KW 13 KW 14

KW 15

April, 2024
KW 16

KW 17

KW 18

Mai, 2024 Juni, 2024
KW 19 KW 20 KW 21 Kw 22 Kw 23 Kw 24 KW 25 KW 26 Kw 27 KW 28

Juli, 2024
KW 29 KW 30

August, 2024
KW 31 KW 32 KW 33 KW 34

KW 35

September , 2024
KW 36 KW 37 KW 38 KW 39

Oktober, 2024
KW 40 KW 41 KW 42

November, 2024

KW 43 KW 44 KW 45 KW 46 Kw 47 KW 48

Dezember, 2024
KW 49 KW 50 KW 51 KW 52 KW C
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Abbrucharbeiten
Abbruch Bestand

Pfahlgrindung neu

7

immererarbeiten

— Rohinstallation

Dachdecker und Klempne...

|
Abdichtung Flachdach, Ein...

Einbau E... —‘
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Gelénder

Aufheizprogramm -

Schlosserarbeiten

Elektroinstallaltion

|
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Bodenbeschic...
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r» Vorinstallation/ Inbetriebn.\..j

Vorarbeiten

Fliesenarbeiten

L]

Einhausung Technik DG

Endinstallation

Innentdren u

Akustikplatten..

Waschtisch ]

henreini...

alle Gewerke

Endreinigung
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KNUTH+SCHILL Architekten, Schulweg 8c, 25980 Sylt



